Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Свердловской области
«АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ГБОУ СПО СО «ААТ»
В.И.Овчинников
«18» 11 2014г.

ПЛАН

Мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2014-2015г.

№	Мероприятие	Сроки
1	Информирование о положении Всероссийского комплекса ГТО	Сентябрь
2	Подготовка обучающихся к успешной сдаче нормативов ГТО	Сентябрь
3	Подготовка документации, протоколов по Всероссийскому комплексу ГТО	Сентябрь
4	Сдача нормативов по легкой атлетике, гимнастике	Сентябрь-Октябрь
5	Оформление стенда	Сентябрь-Ноябрь
6	Туристические походы	Сентябрь-Октябрь
7	Подведение итогов мониторинга сдачи ГТО по отдельным дисциплинам	В течении сдачи нормативов
8	Оформление результатов сдачи, информирование о достигнутых результатах	Весь период
9	Подготовка обучающихся к сдаче по стрельбе из П-В	Октябрь
10	Сдача нормативов по стрельбе из П-В	Октябрь-Ноябрь
11	Подготовка сдачи норм по лыжному спорту	Декабрь
12	Сдача норм ГТО по лыжному спорту	Январь-Февраль
13	Сдача норм ГТО (дополнительные сроки)	Апрель-Июнь
14	Участие в районных, областных соревнованиях	Согласно плана

Руководитель физического воспитания: Рухмалёв А.М. _____